



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БАНСКО
MUNICIPALITY OF BANSKO



РЕШЕНИЕ

№...09-18-459

гр. Банско, ...31.08.....2018 г.

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 181, ал. 6 от ЗОП и във връзка с протоколи на Комисия назначена със Заповед № 09-18-241 от 31.05.2018г. на Кмета на община Банско,

ОБЯВЯВАМ:

Класирането на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка – публично състезание по реда на чл.20, ал.2, т. 1 с предмет: "Изграждане подпорни стени по двата бряга и укрепване на дъното на р. Глазне през гр. Банско от км 0+000 до 0+520, моста на ул. Н. Геров", както следва:

1. Първо място: „ЕС ДЖИ-81“ ЕООД

ОТСТРАНЯВАМ:

- На основание чл. 54, ал. 1, т. 5, буква б, във връзка с чл. 107, т.1 от ЗОП участника „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, поради това, че същият не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване на изпълнение за критериите за подбор в ЕЕДОП след като това му е било указано по реда на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, и с това не е доказал изпълнението на поставените критерии, а именно:

Участникът трябва да прилага:

1. Система за управление на качеството EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентна с обхват в областта на строителството;

2. Система за управление по отношение на околната среда EN ISO 14001:2004/2015 или еквивалентна, с предметен обхват в областта на строителството.

- На основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, участника „БС КОНСТРУКЦИЯ“ АД, поради това, че представеният ЕЕДОП не е подписан с електронен подпис от задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 2 от ППЗОП, с което не се дава възможност за преценка на съответствието на лицата, представляващи участника, с изискванията за лично състояние, посочени в чл 54 и 55 от ЗОП и документацията за обществената поръчка.

- На основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, съгласно което се отстранява участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, участник „РАСТЕР - ЮГ“ ООД, тъй като участникът не е спазил изискванията относно съдържанието на Техническото предложение по отношение на линеен календарен график за предложения срок на изпълнение на строително-монтажните работи, диаграмата на работната ръка и диаграмата на използваната строителна механизация, доколкото не са изпълнени изискванията за съдържание, посочени в образеца



на техническото предложение - Приложение № 3.1 от документацията за обществената поръчка и са налице пропуски, грешки и противоречия, правещи предложението на участника неотговарящо на предварително обявените условия на поръчката, и по-конкретно:

- В схемата (стр.10) на екипа представен за изпълнение на поръчката не фигурират изискуемите по документацията инженер-геолог и геодезист
- В линейния график – позиция 15 (1.3.11)- Кофраж на дясна стена с $L=262\text{м}$, количеството съгласно КС от тръжните документи е 2796м^2 . Там е посочено, че ще се изпълнява от двама работници за кофражни работи за 30 кал. дни. При обявения 5-дневен режим на работа, означава че работните дни са приблизително $30/1,36=22$ р. дни. При това положение общата трудоемкост за изпълнение на кофражните работи е $2*22=44\text{чд.}$, при което се получава $\text{Низр.}=2796/44=63,55\text{м}^2/\text{чд}$, което е нереалистично и представлява непостижима норма в конкретните условия на обекта.
- В таблицата към линейния график е показан само частният резерв, а не е посочен и пълният.
- Като диаграма на работната ръка са представени отделни диаграми на работниците: неквалифицирани, кофражисти, арматуристи, бетонджии.
- Представената диаграма на неквалифицирани работници е по дни, което отговаря на изискванията за представяне на диаграмата, но там фигурират работници във всеки ден, а не е отчетен заявения режим от 5 дневна работна седмица (съгласно стр. 9 от предложението „Работното време на строителната площадка ще бъде ограничено за дните от седмицата между следните часове: От Понеделник до Петък от 7:00 до 19:00ч“, линейният календарен график и мрежовия график) т.е. в почивните дни диаграмата не трябва да показва работници.
- В представената „Диаграма на използваната стр. механизация“ не са отразени броят от съответната машина, предвидени да изпълнят дадена СМР за времето отразено в графика.
- в предложените мерки за опазване на околната среда (стр.119) се описват дейности не свързани с поръчката: “При полагането на асфалт няма да се допуска нагриването на битумните смеси след завършване на съответните работи“, което не кореспондира с КС от тръжната документация;

- **На основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, съгласно което се отстранява участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, участник „МОНОЛИТСТРОЙ – ЧОРБАДЖИЙСКИ, БАЙКУШЕВ“ ООД, тъй като участникът не е спазил изискванията относно съдържанието на Техническото предложение по отношение на линеен календарен график за предложения срок на изпълнение на строително-монтажните работи, мрежови график с определени времеви параметри на изпълняваните СМР и критичен път при изпълнението на обекта като цяло, доколкото не са изпълнени изискванията за съдържание, посочени в образеца на техническото предложение - Приложение № 3.1 от документацията за обществената поръчка и са налице пропуски, грешки и противоречия, правещи предложението на участника неотговарящо на предварително обявените условия на поръчката, и по-конкретно:**

- Участникът не е представил времеви параметри на СМР от КС - ранно начало, ранен край, късно начало, късен край, пълен и частен (свободен) резерв (най-често



използвани резерви от общо четирите), както е посочено в тръжната документация. В представения линеен календарен график не се съдържат резерви от време.

- В представения мрежови график не е изпълнено изискването на тръжната документация: Приложение № 3.1, т. 4.:
 - - мрежови график с определени времеви параметри на изпълняваните СМР и критичен път при изпълнението на обекта като цяло;
- В представения мрежови модел не е изпълнено изискването на тръжната документация: Приложение № 3.1, т. 4.:
 - мрежови модел, съдържащ критичен път и резерви от време.
- В описанието на предложеното от участника описание на управление на рисковете и методи за тяхното предотвратяване се съдържат множество несъответствия с обществената поръчка с предмет: "Изграждане подпорни стени по двата бряга и укрепване на дъното на р. Глазне през гр. Банско от км 0+000 до 0+520, моста на ул. Н. Геров", от които е очевидно, че са използвани описания на друг(и) проект(и).
- В приложения план за организация по изпълнение на мерките по опазване на околната среда и организация относно временното нарушаване на достъпа на граждани и МПС до улици около строителния обект се констатира несъответствия с обществената поръчка, от които е очевидно, че са използвани описания на друг(и) проект(и).

- **На основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП**, съгласно което се отстранява участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, участник „„ГИД - Глазне“ ДЗД, тъй като участникът не е спазил изискванията относно съдържанието на Техническото предложение по отношение на линеен календарен график за предложения срок на изпълнение на строително-монтажните работи, мрежови график с определени времеви параметри на изпълняваните СМР и критичен път при изпълнението на обекта като цяло; диаграма на работната ръка; диаграма на използваната строителна механизация, доколкото не са изпълнени изискванията за съдържание, посочени в образеца на техническото предложение - Приложение № 3.1 от документацията за обществената поръчка, и по-конкретно:

- В линейния график СМР от КС са представени по участъци, без да са посочени данни за съответните количества, норма изработка (за ръчните СМР) и експлоатационната производителност на стр. механизация (за механизираниите). Не е посочен броят на работниците/ машините, които са предвидени да изпълняват съответната СМР, от там не става ясно как се е формирала диаграмата за движението на работната ръка/механизацията. Освен това полученото времетраене не е посочено в Технологичната таблица към линейния график. Не е посочено при какъв седмичен работен режим се предвижда да се изпълнява строителството – 5, 6 или 7 дневна работна седмица
- В представения мрежови график не е ясно видим (визуално – с различен цвят или дебелина) критичния път (т.е. кои работи се включват в критичен път). При определяне на критичния път не са посочени онези работи, при които пълният резерв е равен на 0 (нула), което прави невъзможно да се определи съдържанието на критичен път. В добавка, в мрежовия график са показани параметрите на събития, но не изискуемите параметри на работите: ранно начало, ранен край, късно начало, късен край, пълен и частен (свободен) резерв (най-често използвани резерви от общо



четирите). Някои от параметрите на работите съвпадат с тези на събитията, но не е посочено ясно кои са те и не са изчислени онези, които не съвпадат и трябва да се изчислят за да се посочи съответната им стойност. Не са определени резервите – пълен и частен резерв - за всяка работа.

- В диаграмата на работната ръка е показан 3 броя работници в първия ден, а в линейния график първата СМР е показана, че започва да се изпълнява от втория ден, което означава, че диаграмата не съответства на представения в офертата линейен график;
- В представената от участника диаграма за използваната механизация отсъства индикация за коя от посочените машини/оборудване/механизация се отнася. Представянето е общо за всички машини, без да се посочва коя от изискуемите машини се използва в кой момент;

Подробни констатации и мотиви са изложени в протоколите от работата на комисията, с които се запознах и одобрявам.

На основание класирането:

ОПРЕДЕЛЯМ:

За изпълнител на обществена поръчка фирма „ЕС ДЖИ-81“ ЕООД

Мотиви – след като се запознах с протоколите на комисията установих, че участникът „ЕС ДЖИ-81“ ЕООД отговаря на всички изисквания, поставени от Възложителя и е в състояние да изпълни обществената поръчка качествено и в съответствие с техническата спецификация, с което са защитени интересите на Възложителя.

На основание чл. 43, ал. 1 и 181, ал. 8 от ЗОП настоящото Решение да се изпрати до участниците в тридневен срок от издаването му и да бъде публикувано в „Профил на купувача“ на официалния сайт на община Банско.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколите на комисията: <http://bansko.bg/bg/Профил-на-купувача/Процедури-след-15-04-2016-г/8357-Публично-състезание-с-предмет-Изграждане-подпорни-стени-по-двата-бряга-и-укрепване-на-дъното-на-р-Глазне-през-гр-Банско-от-км-0-000-до-0-520,-моста-на-ул-Н-Героу>

Контролът по изпълнение на настоящото Решение възлагам на Ивайло Ръхов – заместник-кмет на Община Банско.

Настоящото решение да се връчи на Ивайло Ръхов – заместник-кмет на Община Банско, Димитър Русков – директор „ФСД“, Община Банско и участниците в процедурата за сведение и изпълнение.



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БАНСКО
MUNICIPALITY OF BANSKO



Настоящото решение подлежи на обжалване в 10-дневен срок от неговото получаване съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, предложение първо от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията.



ГЕОРГИ ГИКОМОНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО

Изготвил:

Мария Малчова – юрист на община Банско

В документа има заличена информация съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.2, ал.1 от ЗЗЛД.