

ПРОТОКОЛ № 2

за разглеждане и оценяване на допуснатите оферти по показателите, различни от цената

Във връзка с Протокол по чл. 68, ал.7 и ал. 8 от ЗОП от 08.07.2015 г. на комисията по чл. 34 от ЗОП, назначена със Заповед № 09-15-253 от 06.07.2015г. на Кмета на Община Банско за разглеждане, оценяване и класиране на подадени оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Ремонт на улици и тротоари на територията на Община Банско” със следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Ремонт на ул. „Иван Джолев” в участъка от ул. „Цар Борис” до ул. „Цар Самуил” и на ул. „Цар Самуил” в участъка от ул. „Иван Джолев” до ул. „Баньо Маринов”

Обособена позиция 2: Ремонт на ул. „Цар Асен”

Обособена позиция 3: Ремонт на ул. „Стефан Стамболов” в участъка от ул. „Захари Стоянов” до ул. „Солун”

Обособена позиция 4: Изкърпване на асфалтова настилка на улици на територията на гр. Банско, открита с Решение № 09-15-208/05.06.2015г.на Георги Иванов Икономов – кмет на Община Банско, с който бяха изискани от участниците допълнителни документи, съгласно поставените изисквания на възложителя, посочени в Обявлението за обществена поръчка и документацията за участие.

На 24.07.2014 г., в 15.00 часа в Административната сграда на Община Банско, находяща се на пл. “Никола Вапцаров” № 1, заседава комисия в състав:

Председател: Сашка Георгиева Въчкова – зам. кмет, Община Банско

Членове:

1. Стойчо Методиев Баненски – зам. кмет, Община Банско;
2. Димитър Иванов Русков – Директор „ФСД”, Община Банско;
3. Димитър Петров Клечеров- юриконсулт, Община Банско;
4. Марин Юриев Друнчилов – специалист отдел «ТСУ», Община Банско;

Комисията констатира следното: в определения срок за получаване на допълнителните документи, а именно до 17.00 ч. на 16.07.2015 г., е постъпил плик с допълнителни документи от следния участник:

№	Наименование на участника	Регистрационен номер	Дата на получаване на допълнително изисканите документи
1	„Водно строителство Благоевград“ АД, с. Зелен дол	33-15-1473	16.07.2015 г., 15:55 ч.

На закрито заседание комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя.

1. „Водно строителство Благоевград“ АД, с. Зелен дол;

Участникът е представил следните допълнителни документи:

- За обособена позиция 1:
 1. Сертификат за производствен контрол на асфалтовата база - заверено копие

- За обособена позиция 2:
 1. Сертификат за производствен контрол на асфалтовата база - заверено копие

- За обособена позиция 3:
 1. Декларация за строителна механизация, която кандидатът ще използва при изпълнение на обществената поръчка - Образец № 9 - оригинал
 2. Договор за наем на строителна механизация - заверено копие

3. Договор за наем на асфалтова база - заверено копие
4. Сертификат за производствен контрол на асфалтовата база - заверено копие

- За обособена позиция 4:

1. Декларация за строителна механизация, която кандидатът ще използва при изпълнение на обществената поръчка - Образец № 9 - оригинал
2. Договор за наем на строителна механизация - заверено копие
3. Договор за наем на асфалтова база - заверено копие
4. Сертификат за производствен контрол на асфалтовата база - заверено копие

Комисията установи, че участникът е представил необходимите допълнително изискани документи и отговаря на критериите за подбор, поставени от възложителя, включващи минимални изисквания за техническите му възможности и квалификация.

След констатациите на Комисията, относно наличието и редовността на представените документи в Плик № 1 от участниците, както и след разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя, Комисията единодушно реши:

Допуска до разглеждане на представените документи в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” следните участници:

1. „БКС” ЕООД, гр. Гоце Делчев;
2. „Галчев Инженеринг” ЕООД, гр. София;
3. „Пиринстройинженеринг” ЕАД, гр. Благоевград;
4. „Водно строителство Благоевград” АД, с. Зелен дол.

Комисията премина към разглеждане на представените документи в Плик № 2 („Техническо предложение”) на допуснатите участници, за установяване на съответствието им с изискванията на възложителя, по реда на постъпване на представените оферти в деловодството на Общинска администрация гр. Банско.

На следващо свое закрито заседание комисията разгледа представените документи в Плик № 2 (Техническо предложение) на участниците по реда на постъпване на представените оферти в деловодството на Общинска администрация гр. Банско.

Констатации на комисията:

За Обособена позиция 1

Участник № 2 – „Галчев Инженеринг” ЕООД, гр. София

Комисията прегледа документите в Плик № 2 на този участник и установи, че представеното Техническо предложение е изготвено при спазване на образеца на възложителя - Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно Техническата спецификация и изискванията на възложителя, съдържащи се в документацията за участие.

Кратко описание на предложението на участника:

Техническото предложение съдържа описание на всички подпоказатели в съответствие с изискванията на документацията за възлагане на обществената поръчка. Описал е видовете СМР, както и технологията и последователността на тяхното изпълнение съобразно техническата спецификация. Участникът е описал подробно и цялостната организация за изпълнение на поръчката. Описани са методите за качествено изпълнение на дейностите, обект на поръчката. Представен е линеен календарен график и диаграма на работната ръка. Подробно са анализирани идентифицираните от възложителя рискове като са разгледани сферите на влияние на рисковете, както и мерки за въздействие при възникването на рисковете и мерки за недопускането им. Предложени са адекватни действия за преодоляване на проявление на рисковете, в случай, че същите настъпят.

Комисията единодушно оцени представеното Техническо предложение съгласно Методиката за оценка на офертите, неразделна част от документацията за участие, по следния начин:

Позиция за оценка	Поставена оценка	Мотиви
П.1 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА	30 точки	Участникът много подробно е описал видовете СМР, които ще се извършат. Описал е необходимия човешки, времеви и технически ресурс при това изпълнение. Обосновал е технологията и последователността на изпълнението на СМР. Съобразил е тяхното изпълнение с предложените от него материали, хора и техника. Предложени са методи за качествено изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, включително контрол на изпълнението на СМР

		и влагането на качествени материали, начини на взаимодействие между всички страни и управление на дейностите по време на изпълнение на поръчката. Предлаганите методи за организация и контрол гарантират качественото изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация. Налице е пълно съответствие между описаната технологична последователност на изпълнение на предвидените видове СМР и представения линеен график с приложена диаграма на работната ръка.
ОБЩО ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА	30 точки	
П1.2 УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА	20 точки	<p>В тази част от техническото предложение Участникът е описал всички идентифицирани от Възложителя рискове. Участникът е отчетел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефективни и адекватни мерки. Въведени са съответните контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпил риск.</p> <p>Планирани са конкретни, относими и адекватни похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен и/или да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора.</p> <p>Описани са подробно и дейностите за отстраняване на последиците при настъпване на рисковете.</p> <p>Извършена е обща оценка на проявление на рисковете, включително управлението на рисковете и методите, които се използват в тази насока при работата на участника.</p> <p>Участникът е изброил и допълнителни рискове, които биха повлияли</p>

		върху изпълнението на поръчката, като и на тях е направил подробен анализ на причините за настъпването им, описал е мерките за преодоляване и/или ненастъпване на риска.
ОБЩО ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА	20 точки	
ОБЩО ПОСТАВЕНИ ТОЧКИ	50 точки	

Участник № 4 – „Водно строителство Благоевград” АД, с. Зелен дол

Комисията прегледа документите в Плик № 2 на този участник и установи, че представеното Техническо предложение е изготвено при спазване на образца на възложителя - Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно Техническата спецификация и изискванията на възложителя, съдържащи се в документацията за участие.

Кратко описание на предложението на участника:

Техническото предложение съдържа описание на подпоказателите в съответствие с изискванията на Методиката от документацията за възлагане на обществената поръчка. Участникът е описал видовете СМР, както и технологията и последователността на тяхното изпълнение. Описани подход и методи за качествено изпълнение на дейностите, обект на поръчката. Представен е линеен календарен график и диаграма на работната ръка. Анализирани са идентифицираните от възложителя рискове като са разгледани сферите на влияние на рисковете, както и мерки за въздействие при възникването на рисковете и мерки за недопускането им. Предложени са действия за преодоляване на проявление на рисковете, в случай, че същите настъпят.

Комисията единодушно оцени представеното Техническо предложение съгласно Методиката за оценка на офертите, неразделна част от документацията за участие, по следния начин:

Позиция за оценка	Поставена оценка	Мотиви
П1.1 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	20 точки	В Техническото си предложение участникът е направил описание на видовете СМР и на технологията за тяхното изпълнение. В общия

НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА		случай са спазени технологичните изисквания на работа, съответстващи на спецификацията, но конкретната последователност не е подробно разписана, а е преразказан линейния график. Липсва демонстрирана ясна връзка между специфичните изисквания на възложителя, изложени в Техническата спецификация и предлаганата последователност на изпълнение на работите. Предлаганите подход и методи за организация и контрол не показват ясно как те гарантират качествено изпълнение на поръчката.
ОБЩО ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА	20 точки	
П1.2 УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА	20 точки	В тази част от техническото предложение Участникът е разгледал различни аспекти и сфери на влияние на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове. За всеки един от рисковете са изведени мерки за предотвратяване на настъпването им, както и дейности за отстраняване на последиците при настъпване на рисковете. Представено е описание на същността на риска, съответно е извършена класификация на рисковете, направен е количествен и качествен анализ на риска. Извършена е обща оценка на проявление на риска, включително неговото управление. Представени са принципни положения по отношение въздействието върху рисковете - тяхното предотвратяване и/или преодоляване. Планирани са конкретни, относими и адекватни похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора.
ОБЩО ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА	20 точки	
ОБЩО ПОСТАВЕНИ ТОЧКИ	40 точки	

За Обособена позиция 2

Участник № 3 – „Пиринстройинженеринг” ЕАД, гр. Благоевград

Комисията прегледа документите в Плик № 2 на този участник и установи, че представеното Техническо предложение е изготвено при спазване на образца на възложителя - Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно Техническата спецификация и изискванията на възложителя, съдържащи се в документацията за участие.

Кратко описание на предложението на участника:

В своето техническо предложение участникът е направил описание на видовете СМР и на технологията и последователността на тяхното изпълнение. Представени са подход и методи за качествено изпълнение на дейностите, предмет на поръчката. Към Техническото приложение са приложени подробни линейни графици и диаграма на работната ръка.

Описани са рисковете, дефинираните от възложителя в документацията за възлагане. Описани са мерки за въздействие - подход за преодоляване на рисковете или за недопускане на тяхното проявление, както и мерките за преодоляване на последиците при настъпване на рисковете. Приложен е работен план за временна организация на движението по време на изпълнение на СМР и спецификациите на предвидените за използване материали.

Комисията единодушно оцени представеното Техническо предложение съгласно Методиката за оценка на офертите, неразделна част от документацията за участие, по следния начин:

Позиция за оценка	Поставена оценка	Мотиви
П1.1 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА	20 точки	В тази част от Техническото предложение Участникът е описал видовете СМР, които предстои да се извършат. Подробно е описана технологията и последователността на тяхното изпълнение. Предлаганите подход и методи за организацията и контрол на качеството не показват ясно как те гарантират качествено й изпълнение. При описанието в тази част са допуснати съществени грешки като се говори за технически проекти, което е неприложимо към конкретната поръчка.

		Налице е съответствие между описаната технологична последователност на изпълнение на предвидените видове СМР и представения линеен график с приложена диаграма на работната ръка.
ОБЩО ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА	20 точки	
П1.2 УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА	10 точки	В тази част от техническото предложение Участникът е разгледал различни аспекти и сфери на влияние на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове. За всеки един от рисковете са изведени мерки за недопускане/ предотвратяване на риска, както и са предложени дейности за преодоляване на последиците при настъпване на рисковете. Извършена е обща оценка на проявление на риска, включително неговото управление. Представени са принципни положения по отношение въздействието върху рисковете - тяхното предотвратяване и/или преодоляване. Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника обаче не гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на риска, респ. последиците от настъпването му.
ОБЩО ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА	10 точки	
ОБЩО ПОСТАВЕНИ ТОЧКИ	30 точки	

Участник № 4 – „Водно строителство Благоевград” АД, с. Зелен дол

Комисията прегледа документите в Плик № 2 на този участник и установи, че представеното Техническо предложение е изготвено при спазване на образеца на възложителя - Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно Техническата спецификация и изискванията на възложителя, съдържащи се в документацията за участие.

Кратко описание на предложението на участника:

Техническото предложение съдържа описание на подпоказателите в съответствие с изискванията на Методиката от документацията за възлагане на обществената поръчка. Участникът е описал видовете СМР, както и технологията и последователността на тяхното изпълнение. Описани подход и методи за качествено изпълнение на дейностите, обект на поръчката. Представен е линеен календарен график и диаграма на работната ръка. Анализирани са идентифицираните от възложителя рискове като са разгледани сферите на влияние на рисковете, както и мерки за въздействие при възникването на рисковете и мерки за недопускането им. Предложени са действия за преодоляване на проявление на рисковете, в случай, че същите настъпят.

Комисията единодушно оцени представеното Техническо предложение съгласно Методиката за оценка на офертите, неразделна част от документацията за участие, по следния начин:

Позиция за оценка	Поставена оценка	Мотиви
П1.1 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА	20 точки	В Техническото си предложение участникът е направил описание на видовете СМР и на технологията за тяхното изпълнение. В общия случай са спазени технологичните изисквания на работа, съответстващи на спецификацията, но конкретната последователност не е подробно разписана, а е преразказан линейния график. Липсва демонстрирана ясна връзка между специфичните изисквания на възложителя, изложени в Техническата спецификация и предлаганата последователност на изпълнение на работите. Предлаганите подход и методи за организация и контрол не показват ясно как те гарантират качествено изпълнение на поръчката.
ОБЩО ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА	20 точки	

ПОРЪЧКАТА		
III.2 УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА	20 точки	В тази част от техническото предложение Участникът е разгледал различни аспекти и сфери на влияние на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове. За всеки един от рисковете са изведени мерки за предотвратяване на настъпването им, както и дейности за отстраняване на последиците при настъпване на рисковете. Представено е описание на същността на риска, съответно е извършена класификация на рисковете, направен е количествен и качествен анализ на риска. Извършена е обща оценка на проявление на риска, включително неговото управление. Представени са принципни положения по отношение въздействието върху рисковете - тяхното предотвратяване и/или преодоляване. Планирани са конкретни, относими и адекватни похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора.
ОБЩО ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА	20 точки	
ОБЩО ПОСТАВЕНИ ТОЧКИ	40 точки	

За Обособена позиция 3

Участник № 2 – „Галчев Инженеринг“ ЕООД, гр. София

Комисията прегледа документите в Плик № 2 на този участник и установи, че представеното Техническо предложение е изготвено при спазване на образца на възложителя - Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно Техническата спецификация и изискванията на възложителя, съдържащи се в документацията за участие.

Кратко описание на предложението на участника:

Техническото предложение съдържа описание на всички подпоказатели в съответствие с изискванията на документацията за възлагане на обществената поръчка. Описал е видовете СМР, както и технологията и последователността на тяхното изпълнение съобразно техническата спецификация. Участникът е описал подробно и цялостната организация за изпълнение на поръчката. Описани са методите за качествено изпълнение на дейностите, обект на поръчката. Представен е линеен календарен график и диаграма на работната ръка. Подробно са анализирани идентифицираните от възложителя рискове като са разгледани сферите на влияние на рисковете, както и мерки за въздействие при възникването на рисковете и мерки за недопускането им. Предложени са адекватни действия за преодоляване на проявление на рисковете, в случай, че същите настъпят.

Комисията единодушно оцени представеното Техническо предложение съгласно Методиката за оценка на офертите, неразделна част от документацията за участие, по следния начин:

Позиция за оценка	Поставена оценка	Мотиви
П1.1 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА	30 точки	Участникът много подробно е описал видовете СМР, които ще се извършат. Описал е необходимия човешки, времеви и технически ресурс при това изпълнение. Обосновал е технологията и последователността на изпълнението на СМР. Съобразил е тяхното изпълнение с предложените от него материали, хора и техника. Предложени са методи за качествено изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, включително контрол на изпълнението на СМР и влягането на качествени материали, начини на взаимодействие между всички страни и управление на дейностите по време на изпълнение на поръчката. Предлаганите методи за организация и контрол гарантират качествено изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация. Налице е пълно съответствие между описаната технологична последователност на изпълнение на предвидените видове СМР и представения линеен график с приложена диаграма на работната ръка.
ОБЩО ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА	30 точки	
П1.2 УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА	20 точки	В тази част от техническото предложение Участникът е описал всички идентифицирани от Възложителя рискове. Участникът е отчетел всички

		<p>възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефективни и адекватни мерки. Въведени са съответните контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпил риск.</p> <p>Планирани са конкретни, относими и адекватни похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен и/или да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора.</p> <p>Описани са подробно и дейностите за отстраняване на последиците при настъпване на рисковете.</p> <p>Извършена е обща оценка на проявление на рисковете, включително управлението на рисковете и методите, които се използват в тази насока при работата на участника.</p> <p>Участникът е изброил и допълнителни рискове, които биха повлияли върху изпълнението на поръчката, като и на тях е направил подробен анализ на причините за настъпването им, описал е мерките за преодоляване и/или ненастъпване на риска.</p>
ОБЩО ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА	20 точки	
ОБЩО ПОСТАВЕНИ ТОЧКИ	50 точки	

Участник № 3 – „Пиринстройинженеринг” ЕАД, гр. Благоевград

Комисията прегледа документите в Плик № 2 на този участник и установи, че представеното Техническо предложение е изготвено при спазване на образеца на възложителя - Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно Техническата спецификация и изискванията на възложителя, съдържащи се в документацията за участие.

Кратко описание на предложението на участника:

В своето техническо предложение участникът е направил описание на видовете СМР и на технологията и последователността на тяхното изпълнение. Представени са подход и методи за качествено изпълнение на дейностите, предмет на поръчката. Към Техническото приложение са приложени подробни линейни графици и диаграма на работната ръка.

Описани са рисковете, дефинираните от възложителя в документацията за възлагане. Описани са мерки за въздействие - подход за преодоляване на рисковете или за недопускане на тяхното проявление, както и мерките за преодоляване на последиците при настъпване на рисковете. Приложен е работен план за временна организация на движението по време на изпълнение на СМР и спецификациите на предвидените за използване материали.

Комисията единодушно оцени представеното Техническо предложение съгласно Методиката за оценка на офертите, неразделна част от документацията за участие, по следния начин:

Позиция за оценка	Поставена оценка	Мотиви
П1.1 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА	20 точки	В тази част от Техническото предложение Участникът е описал видовете СМР, които предстои да се извършат. Подробно е описана технологията и последователността на тяхното изпълнение. Предлаганите подход и методи за организацията и контрол на качеството не показват ясно как те гарантират качествено й изпълнение. При описанието в тази част са допуснати съществени грешки като се говори за технически проекти, което е неприложимо към конкретната поръчка. Налице е съответствие между описаната технологична последователност на изпълнение на предвидените видове СМР и представения линеен график с приложена диаграма на работната ръка.

ОБЩО ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА	20 точки	
III.2 УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА	10 точки	В тази част от техническото предложение Участникът е разгледал различни аспекти и сфери на влияние на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове. За всеки един от рисковете са изведени мерки за недопускане/ предотвратяване на риска, както и са предложени дейности за преодоляване на последиците при настъпване на рисковете. Извършена е обща оценка на проявление на риска, включително неговото управление. Представени са принципни положения по отношение въздействието върху рисковете - тяхното предотвратяване и/или преодоляване. Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника обаче не гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на риска, респ. последиците от настъпването му.
ОБЩО ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА	10 точки	
ОБЩО ПОСТАВЕНИ ТОЧКИ	30 точки	

Участник № 4 – „Водно строителство Благоевград” АД, с. Зелен дол

Комисията прегледа документите в Плик № 2 на този участник и установи, че представеното Техническо предложение е изготвено при спазване на образеца на възложителя - Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно Техническата спецификация и изискванията на възложителя, съдържащи се в документацията за участие.

Кратко описание на предложението на участника:

Техническото предложение съдържа описание на подпоказателите в съответствие с изискванията на Методиката от документацията за възлагане на обществената поръчка. Участникът е описал видовете СМР, както и технологията и последователността на тяхното изпълнение. Описани подход и методи за качествено изпълнение на дейностите, обект на поръчката. Представен е линеен календарен график и диаграма на работната ръка. Анализирани са идентифицираните от възложителя рискове като са разгледани сферите на влияние на рисковете, както и мерки за въздействие при възникването на рисковете и мерки за недопускането им. Предложени са действия за преодоляване на проявление на рисковете, в случай, че същите настъпят.

Комисията единодушно оцени представеното Техническо предложение съгласно Методиката за оценка на офертите, неразделна част от документацията за участие, по следния начин:

Позиция за оценка	Поставена оценка	Мотиви
П1.1 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА	20 точки	В Техническото си предложение участникът е направил описание на видовете СМР и на технологията за тяхното изпълнение. В общия случай са спазени технологичните изисквания на работа, съответстващи на спецификацията, но конкретната последователност не е подробно разписана, а е преразказан линейния график. Липсва демонстрирана ясна връзка между специфичните изисквания на възложителя, изложени в Техническата спецификация и предлаганата последователност на изпълнение на работите. Предлаганите подход и методи за организация и контрол не показват ясно как те гарантират качествено изпълнение на поръчката.
ОБЩО ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА	20 точки	
П1.2 УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА	20 точки	В тази част от техническото предложение Участникът е разгледал различни аспекти и сфери на влияние на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове. За всеки един от рисковете са изведени мерки за предотвратяване на настъпването им, както и дейности за отстраняване на последиците при настъпване на рисковете. Представено е описание на същността на риска, съответно е

		извършена класификация на рисковете, направен е количествен и качествен анализ на риска. Извършена е обща оценка на проявление на риска, включително неговото управление. Представени са принципни положения по отношение въздействието върху рисковете - тяхното предотвратяване и/или преодоляване. Планирани са конкретни, относими и адекватни похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора.
ОБЩО ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА	20 точки	
ОБЩО ПОСТАВЕНИ ТОЧКИ	40 точки	

За Обособена позиция 4

Участник № 1 – „БКС” ЕООД, гр. Гоце Делчев

Комисията прегледа документите в Плик № 2 на този участник и установи, че представеното Техническо предложение е изготвено при спазване на образеца на възложителя - Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно Техническата спецификация и изискванията на възложителя, съдържащи се в документацията за участие.

Кратко описание на предложението на участника:

Техническото предложение съдържа описание на всички подпоказатели в съответствие с изискванията на документацията за възлагане на обществената поръчка. Представено е кратко описание на отделните етапи за изпълнение на поръчката. Има съвсем кратко описание на видовете СМР и на технологията и последователността на тяхното изпълнение. Описани са подход и методи за качествено изпълнение на дейностите, обект на поръчката. Представени са линеен график и диаграма на работната ръка. Изброени са идентифицираните от възложителя рискове и мерки за въздействие при възникването им. Изброени са допълнителни рискове, които биха повлияли на изпълнението на поръчката.

Комисията единодушно оцени представеното Техническо предложение съгласно Методиката за оценка на офертите, неразделна част от документацията за участие, по следния начин:

Позиция за оценка	Поставена оценка	Мотиви
П1.1 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА	10 точки	В тази част от предложението Участникът е описал отделните етапи за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката. Основно внимание е обърнато на временната организация на движението. Видовете СМР и технологията и последователността на тяхното изпълнение е описана само общо и бланкетно. Липсва конкретно описание на предлаганите подход и методи за качествено изпълнение на дейностите. На няколко места в техническото предложение се говори за контрол на качеството, но така дадени описанията не гарантират качествено изпълнение на поръчката. Представен е линеен график.
ОБЩО ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА	10 точки	
П1.2 УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА	10 точки	В тази част от техническото предложение Участникът е разгледал идентифицираните от Възложителя рискове и изброил и допълнителни рискове, които биха повлияли на изпълнението на поръчката. Обърнал е внимание на аспектите на проявление и степента на въздействие върху изпълнението на работите при възникване на риска. За всеки риск са изведени мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляването му при евентуално настъпване. Направеното описание обаче е формално. Няма подробен анализ на рисковете и тяхното проявление. Степента на влияние на риска, респ. мерките за преодоляване/предотвратяване са също формално и недостатъчно конкретно описани и оценени. Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на риска както и последиците от настъпването му.

ОБЩО ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА	10 точки	
ОБЩО ПОСТАВЕНИ ТОЧКИ	20 точки	

Участник № 4 – „Водно строителство Благоевград” АД, с. Зелен дол

Комисията прегледа документите в Плик № 2 на този участник и установи, че представеното Техническо предложение е изготвено при спазване на образца на възложителя - Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно Техническата спецификация и изискванията на възложителя, съдържащи се в документацията за участие.

Кратко описание на предложението на участника:

Техническото предложение съдържа описание на подпоказателите в съответствие с изискванията на Методиката от документацията за възлагане на обществената поръчка. Участникът е описал видовете СМР, както и технологията и последователността на тяхното изпълнение. Описани подход и методи за качествено изпълнение на дейностите, обект на поръчката. Представен е линеен календарен график и диаграма на работната ръка. Анализирани са идентифицираните от възложителя рискове като са разгледани сферите на влияние на рисковете, както и мерки за въздействие при възникването на рисковете и мерки за недопускането им. Предложени са действия за преодоляване на проявление на рисковете, в случай, че същите настъпят.

Комисията единодушно оцени представеното Техническо предложение съгласно Методиката за оценка на офертите, неразделна част от документацията за участие, по следния начин:

Позиция за оценка	Поставена оценка	Мотиви
П.1 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА	20 точки	В Техническото си предложение участникът е направил описание на видовете СМР и на технологията за тяхното изпълнение. В общия случай са спазени технологичните изисквания на работа,

ПОРЪЧКАТА		съответстващи на спецификацията, но конкретната последователност не е подробно разписана, а е преразказан линейния график. Липса демонстрирана ясна връзка между специфичните изисквания на възложителя, изложени в Техническата спецификация и предлаганата последователност на изпълнение на работите. Предлаганите подход и методи за организация и контрол не показват ясно как те гарантират качествено изпълнение на поръчката.
ОБЩО ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА	20 точки	
III.2 УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА	20 точки	В тази част от техническото предложение Участникът е разгледал различни аспекти и сфери на влияние на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове. За всеки един от рисковете са изведени мерки за предотвратяване на настъпването им, както и дейности за отстраняване на последиците при настъпване на рисковете. Представено е описание на същността на риска, съответно е извършена класификация на рисковете, направен е количествен и качествен анализ на риска. Извършена е обща оценка на проявление на риска, включително неговото управление. Представени са принципни положения по отношение въздействието върху рисковете - тяхното предотвратяване и/или преодоляване. Планирани са конкретни, относими и адекватни похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора.
ОБЩО ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА	20 точки	
ОБЩО ПОСТАВЕНИ ТОЧКИ	40 точки	

Комисията насрочва следващо открито заседание за отваряне на ценовите оферти на участниците на 31.07.2015 г. от 10.00 часа. Съгласно чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомлението за отваряне на ценови оферти ще бъде публикувано в профила на купувача в официалния сайт на Община Банско. Всички участници ще бъдат уведомени по електронен път за датата и часа на отваряне на ценовите оферти.

Настоящият протокол бе съставен на 28.07.2015 г. във връзка с чл. 72, ал. 1 от ЗОП

КОМИСИЯ:

Председател:

/ Сашка Георгиева Вълкова /

Членове: 1.

/ Стойчо Методиев Баненски /

2.

/ Димитър Иванов Русков /

3.

/ Димитър Петров Клечеров /

4.

/ Марин Друнчилов /