

ПРОТОКОЛ № 2
за разглеждане и оценяване на допуснатите оферти по показателите, различни от цената

Във връзка с Протокол по чл. 68, ал.7 и ал. 8 от ЗОП от 13.07.2015 г. на комисията по чл. 34 от ЗОП, назначена със Заповед № 09-15-266 от 10.07.2015 г. на Кмета на Община Банско за разглеждане, оценяване и класиране на подадени оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Ремонт на улици и тротоари на територията на гр. Добринище и селата Места, Обидим и Осеново”**, открита с Решение № 09-15-220/11.06.2015г. на Георги Иванов Икономов – кмет на Община Банско

На 21.07.2015 г., в 13.00 часа в Административната сграда на Община Банско, находяща се на пл. “Никола Вапцаров” № 1, заседава комисия в състав:

Председител: Сашка Георгиева Вълкова – зам. кмет, Община Банско

Членове:

1. Стойчо Методисв Баненски – зам. кмет, Община Банско;
2. Димитър Иванов Русков – Директор «ФСД», Община Банско;
3. Петя Любенова Парталова- юриконсулт, Община Банско.
4. Марин Юриев Друшчилов – спец. отдел «ТСУ», Община Банско

На закритото заседание комисията разгледа представените документи в **Плик № 2 (Техническо предложение)** на участниците по реда на постъпване на представените оферти в деловодството на Общинска администрация гр. Банско.

Констатации на комисията:

Участник № 1 – „А- Строй” ЕООД, с. Абланица

Комисията прегледа документите в Плик № 2 на този участник и установи, че представеното Техническо предложение е изготвено при спазване на образеца на възложителя - Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно Техническата спецификация и изискванията на възложителя, съдържащи се в документацията за участие.

Кратко описание на предложението на участника:

Техническото предложение съдържа описание на всички подпоказатели от методиката към документацията за възлагане на обществената поръчка. Участникът е описал видовете СМР, както и технологията и последователността на тяхното изпълнение съобразно техническата спецификация. Дадено е описание за подход и методи за качествено изпълнение на дейностите, обект на поръчката. Представен е линеен календарен график и диаграма на работната ръка. Описани са идентифицираните от възложителя рискове като са разгледали някои сфери на влияние на рисковете, както и мерки за въздействие при възникването на рисковете и мерки за издопускането им. Предложени са и някои действия за преодоляване на рисковете, в случай, че същите настъпят.

Комисията единодушно оцени представеното Техническо предложение съгласно Методиката за оценка на офертите, неразделна част от документацията за участие, по следния начин:

Позиция за оценка	Поставена оценка	Мотиви
П.1 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА	20 точки	В Техническото си предложение участникът е описал видовете СМР и технологията и последователността за тяхното изпълнение в съответствие с Техническата спецификация. В общия случай са спазени технологичните изисквания на работа, съответстващи на спецификацията. Представена е организация за контрол на качеството, но предлаганите подход и методи за организация и контрол за качествено изпълнение на дейностите не показват ясно как те гарантират качествено изпълнение на поръчката. Не е описан подход за конкретната поръчка, а по принцип. (пример - на много места се говори за строителен надзор, авторски надзор, въвеждане в експлоатация, грешки в работните проекти, без да се има предвид, че предмет на договора е само ремонт и нямаме такива при изпълнението му)
ОБЩО ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	20 точки	

НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА		
П1.2 УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА	10 точки	В тази част от техническото предложение Участникът е разгледал идентифицираните от Възложителя рискове. Направено е формално описание и формално са идентифицирани основните проявления, аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск. За всеки един от рисковете са изведени мерки за недопускане/предотвратяване на риска и са предложени дейности за преодоляване на последиците при настъпване на рисковете. Представени са принципи положения по отношение въздействието върху рисковете - тяхното предотвратяване и/или преодоляване. Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на риска, респ. последиците от настъпването му.
ОБЩО ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА	10 точки	
ОБЩО ПОСТАВЕНИ ТОЧКИ	30 точки	

Участник № 2 – „Галчев Инженеринг“ ЕООД, гр. София

Комисията прегледа документите в Плик № 2 на този участник и установи, че представеното Техническо предложение е изготвено при спазване на образеца на възложителя - Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно Техническата спецификация и изискванията на възложителя, съдържащи се в документацията за участие.

Кратко описание на предложението на участника:

Техническото предложение съдържа описание на всички подпоказатели в съответствие с изискванията на документацията за възлагане на обществената поръчка. Участникът е представил предложение за организацията и технологията за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката. Описал е видовете СМР и тяхната последователност, включително предвижданите от участника технологии за изпълнение съобразно техническата спецификация. Дадено е описание на подхода и методите за качествено изпълнение на дейностите, обект на поръчката.

Представен е линеен календарен график и диаграма на работната ръка. Обяснени са всички идентифицирани от възложителя рискове и са предложени мерки за недопускане и/или управление на рисковете.

Комисията единодушно оцени представеното Техническо предложение съгласно Методиката за оценка на офертите, неразделна част от документацията за участие, по следния начин:

Позиция за оценка	Поставена оценка	Мотиви
П1.1 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА	20 точки	Участникът е описал отделните видове строително-монтажни работи (СМР), които трябва да се извършат, но технологията и последователността на изпълнението им не е достатъчно ясна и подробно описана. В повечето случаи са описани СМР - та по принцип, а не съобразени с конкретната поръчка. Предвидените технически и човешки ресурси съответстват на предвидените СМР, включително тяхната продължителност. Предлаганите подход и методи за организация и контрол гарантират качествено изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация. Предлаганите технологии съответстват на технологичните изисквания, поставени в спецификацията. Установява се съответствие между описаната технологична последователност за изпълнение на строителните работи и представения линеен график и диаграма на работната ръка.
ОБЩО ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА	20 точки	

ПОРЪЧКАТА		
III.2 УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА	20 точки	<p>В тази част от техническото предложение Участникът е описал всички идентифицирани от Възложителя рискове. Участникът е отчетел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефективни и адекватни мерки. Въведени са съответните контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилния риск.</p> <p>Планирани са конкретни, относими и адекватни похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен и/или да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора.</p> <p>Описани са подробно и дейностите за отстраняване на последиците при настъпване на рисковете.</p> <p>Извършена е обща оценка на проявление на рисковете, включително управлението на рисковете и методите, които се използват в тази насока при работата на участника.</p> <p>Участникът е изброил и допълнителни рискове, които биха повлияли върху изпълнението на поръчката, като и на тях е направил подробен анализ на причините за настъпването им, описал е мерките за преодоляване и/или ненастъпване на риска.</p>
ОБЩО ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА	20 точки	
ОБЩО ПОСТАВЕНИ ТОЧКИ	40 точки	

Комисията насрочва следващо открито заседание за отваряне на ценовите оферти на участниците на 27.07.2015 г. от 14.00 часа. Съгласно чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомлението за отваряне на ценови оферти ще бъде публикувано в профила на купувача в официалния сайт на Община Банско. Всички участници ще бъдат уведомени по електронен път за датата и часа на отваряне на ценовите оферти.

Настоящият протокол бе съставен на 23.07.2015 г. във връзка с чл. 72, ал. 1 от ЗОП

КОМИСИЯ:

Председател:
/ Сашка Георгиева Вичкова /

Членове: 1.
/ Стойчо Методиев Баненски /

2.
/ Димитър Иванов Русков /

3.
/ Петя Любенова Царталова /

4.
/ Марин Юриев Друнчилов /