

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**за разглеждане и оценяване на допуснатите оферти по показателите, различни от цената**

Във връзка с Протокол по чл. 68, ал.7 и ал. 8 от ЗОП от 31.08.2015 г. на комисията по чл. 34 от ЗОП, назначена със Заповед 09-15-373 от 25.08.2015г. на Кмета на Община Банско за разглеждане, оценяване и класиране на подадени оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Затваряне и рекултивация на старо депо за Твърди битови отпадъци (ТБО) – гр.Банско”**, открита с Решение № 09-15-311/27.07.2015г. на Георги Иванов Икономов – кмет на Община Банско, с който бяха изискани от участниците допълнителни документи, съгласно поставените изисквания на възложителя, посочени в Обявлението за обществена поръчка и документацията за участие.

На 09.09.2015 г., в 11.00 часа в Административната сграда на Община Банско, находяща се на пл. “Никола Вапцаров” № 1, заседава комисия в състав:

**Председател:** Сашка Георгиева Вълкова – зам. кмет, Община Банско

**Членове:**

1. Стойчо Методиев Баненски – зам. кмет, Община Банско;
2. Димитър Иванов Русков – Директор „ФСД”, Община Банско;
3. Милена Дончова Георгиева - началник отдел „ТСУ”, Община Банско;
4. арх. Владимир Петров Ташев – Главен архитект, Община Банско;
5. инж. Георги Венциславов Доневицин – мл. експерт «ТСУ», Община Банско;
6. Димитър Петров Клечеров – юриконсулт, Община Банско.

Комисията констатира следното:

В определения срок за получаване на допълнителните документи, а именно до 17.00 ч. на 08.09.2015 г., не са постъпили допълнителни документи от **Обединение „ДММ Консорциум”, гр. Пловдив**.

След констатациите на Комисията, относно наличието и редовността на представените документи в Плик № 1 от участниците, както и след разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя и вземайки предвид описаното в Протокол 1, Комисията единодушно реши:

На основание чл. 69, ал. 1, т.3 предлага за отстраняване от по - нататъшно участие в процедурата **Участник № 3 – Обединение „ДММ Консорциум”, гр. Пловдив**

Допуска до разглеждане на представените документи в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” следните участници:

**Участник № 1 – Обединение ”Галерс” ДЗЗД, гр. София**

**Участник № 2 – ДЗЗД ”КЛФ Банско”, гр. София**

На следващо свое закрито заседание комисията разгледа представените документи в Плик № 2 (Техническо предложение) на участниците по реда на постъпване на представените оферти в деловодството на Общинска администрация гр. Банско.

**Констатации на комисията:**

**Участник № 1 – Обединение ”Галерс” ДЗЗД, гр. София**

Комисията прегледа документите в Плик № 2 на този участник и установи, че представеното Техническо предложение е изготвено при спазване на образеца на възложителя - Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно Техническата спецификация и изискванията на възложителя, съдържащи се в документацията за участие.

**Кратко описание на предложението на участника:**

Техническото предложение съдържа описание макар и непълно на всички подпоказатели в съответствие с изискванията на документацията за възлагане на обществената поръчка. Има описание на отделните етапи за изпълнение на поръчката. Няма подробно описание на организацията за изпълнение на тези етапи. Описани са накратко видовете СМР, които ще се извършат. Технологиията и последователността на тяхното изпълнение също не е подробно описана. Техническото предложение съдържа преразказ на линейния график. Подхода и методите за качествено изпълнение на дейностите са описани като система за управление на качеството. Представени са сертификати за материалите, които Участникът смята да използва при изпълнение на поръчката. Представени са линеен график и диаграма на работната ръка. Изброени са всички идентифицирани от възложителя рискове и мерки за въздействие при възникването им. Изброени са и допълнителни рискове, които според Участника биха повлияли на изпълнението на поръчката.

Комисията единодушно оцени представеното Техническо предложение съгласно Методиката за оценка на офертите, неразделна част от документацията за участие, по следния начин:

Позиция за оценка	Поставена оценка	Мотиви
<b>III.1 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА</b>	<b>20 точки</b>	В Техническото си предложение Участникът е описал отделните етапи за изпълнение на поръчката. Последователността на изпълнение не е подробно и детайлно описана, а само е маркирана общо и окрупнено. Посочени са също видовете СМР, които предстои да бъдат извършени, маркирана е и последователността на тяхното изпълнение във вид на преразказ на линейния график. Предложена е система за контрол на качеството, която показва действията на фирмата в тази посока по принцип, а не за конкретната поръчка. Предвидените технически и човешки ресурси съответстват с предвидените СМР, включително тяхната с продължителност. Представени са сертификати на всички материали, които следва да бъдат използвани. Налице е пълно съответствие между описаната технологична последователност на изпълнение на предвидените видове СМР и представения линеен график с приложена диаграма на работната ръка.
<b>ОБЩО ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА</b>	<b>20 точки</b>	
<b>III.2 УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА</b>	<b>10 точки</b>	В тази част от техническото предложение Участникът е разгледал идентифицираните от Възложителя рискове. Направено е формално описание на рисковете, като много накратко са описани основните проявления, аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск. Извършена е обща оценка на проявление на риска, включително неговото управление. Степента на влияние на риска, респ. мерките за преодоляване/предотвратяване са формално и недостатъчно конкретно описани и оценени. За всеки един от рисковете са изведени мерки за недопускане/

		предотвратяване на риска, както и са предложени дейности за преодоляване на последиците при настъпване на рисковете. Част от направените анализи на рисковете не са относими към предмета на поръчката - напр. говори се за промени в изискванията на Програмата за развитие на селските райони, риск от промяна на местни данъци и такси и т.н. Формално са изброени и допълнителни рискове, които биха повлияли върху изпълнението на поръчката.
<b>ОБЩО ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА</b>	<b>10 точки</b>	
<b>ОБЩО ПОСТАВЕНИ ТОЧКИ</b>	<b>30 точки</b>	

**Участник № 2 – ДЗЗД "КЛФ Банско", гр. София**

Комисията прегледа документите в Плик № 2 на този участник и установи, че представеното Техническо предложение е изготвено при спазване на образеца на възложителя - Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно Техническата спецификация и изискванията на възложителя, съдържащи се в документацията за участие.

**Кратко описание на предложението на участника:**

Техническото предложение съдържа описание на всички подпоказатели в съответствие с изискванията на документацията за възлагане на обществената поръчка. Участникът е описал подробно отделните етапи и организацията за тяхното изпълнение. Описал е видовете СМР, както и технологията и последователността на тяхното изпълнение съобразно техническата спецификация и работните проекти. Описани са подхода и методите за качествено изпълнение на дейностите, обект на поръчката. Представен е линеен календарен график и диаграма на работната ръка. Представени са сертификати за материалите, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката. Подробно са анализирани идентифицираните от възложителя рискове като са разгледани сферите на влияние на рисковете, както и мерки за въздействие при възникването на рисковете и мерки за недопускането им. Предложени са адекватни действия за преодоляване на проявление на рисковете, в случай, че същите настъпят.

Комисията единодушно оцени представеното Техническо предложение съгласно Методиката за оценка на офертите, неразделна част от документацията за участие, по следния начин:


Позиция за оценка	Поставена оценка	Мотиви
<b>П1.1 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА</b>	<b>20 точки</b>	Участникът подробно, ясно и задълбочено е описал отделните етапи за изпълнение на поръчката, както и организацията за тяхното изпълнение. Описал е необходимия човешки, времеви и технически ресурсе при това изпълнение. Участникът много подробно е описал видовете СМР, които ще се извършат. Обосновал е технологията и последователността на изпълнението им. Съобразил е тяхното изпълнение с предложените от него материали, хора и техника. Предложени са подход и метод за качествено изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, включително контрол на изпълнението на СМР и влагането на качествени материали, начини на взаимодействие между всички страни и управление на дейностите по време на изпълнение на поръчката. Предлаганите подход и методи за организация и контрол гарантират качественото изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация. Налице са 1-2 пропуски/несъответствия между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси в представения линеен график и диаграма на работната ръка.
<b>ОБЩО ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА</b>	<b>20 точки</b>	
<b>П1.2 УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА</b>	<b>20 точки</b>	В тази част от техническото предложение Участникът е описал всички идентифицирани от Възложителя рискове. Участникът е отчетел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефективни и адекватни мерки. Въведени са съответните

		<p>контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпил риск.</p> <p>Планирани са конкретни, относими и адекватни похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен и/или да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора.</p> <p>Описани са подробно и дейностите за отстраняване на последиците при настъпване на рисковете.</p> <p>Извършена е обща оценка на проявление на рисковете, включително управлението на рисковете и методите, които се използват в тази насока при работата на участника.</p> <p>Участникът е изброил и допълнителни рискове, които биха повлияли върху изпълнението на поръчката, като и на тях е направил подробен анализ на причините за настъпването им, описал е мерките за преодоляване и/или ненастъпване на риска.</p>
<b>ОБЩО ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА</b>	<b>20 точки</b>	
<b>ОБЩО ПОСТАВЕНИ ТОЧКИ</b>	<b>40 точки</b>	


Комисията насрочва следващо открито заседание за отваряне на ценовите оферти на участниците на 11.09.2015 г. от 14.00 часа. Съгласно чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомлението за отваряне на ценови оферти ще бъде публикувано в профила на купувача в официалния сайт на Община Банско. Всички участници ще бъдат уведомени по електронен път за датата и часа на отваряне на ценовите оферти.


Настоящият протокол бе съставен на 09.09.2015 г. във връзка с чл. 72, ал. 1 от ЗОП


**КОМИСИЯ:**


Председател: .....  
  
/ Сашка Георгиева Вълчова /


Членове: 1. ....  
  
/ Стойчо Методиев Баненски /

2. ....  
  
/ Димитър Иванов Русков /

3. ....  
  
/ Милена Дончова Георгиева /

4. ....  
  
/ арх. Владимир Петрев Ташев /

5. ....  
  
/ инж. Георги Венцислав Доневицин /

6. ....  
  
/ Димитър Петров Клечеров /