

ПРОТОКОЛ № 2
за разглеждане и оценяване на допуснатите оферти по показателите, различни от цената

Във връзка с Протокол по чл. 68, ал.7 и ал. 8 от ЗОП от 28.09.2015 г. на комисията по чл. 34 от ЗОП, назначена със Заповед № 09-15-409 от 15.09.2015 г. на Кмета на Община Банско за разглеждане, оценяване и класиране на подадени оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Изграждане на ново кръгово кръстовище при ул."Рила", ул."Цар Симеон" и ул."Иконом Чучулайн", изграждане на кабелен колектор за кабелизация на разпределителната мрежа, улично осветление и слаботокови кабели на част от ул."Рила" /от кръстовище с ул. "Иконом Чучулайн" до кръстовище с ул."Бъндерица"/ и ремонт на тротоари на улица "Рила" в участъка от ново кръгово кръстовище до ул. "Бъндерица", гр.Банско**, открита с Решение № 09-15-362/17.08.2015г. на Георги Иванов Икономов – кмет на Община Банско

На 08.10.2015 г., в 11.00 часа в Административната сграда на Община Банско, находяща се на пл. "Никола Вапцаров" № 1, заседава комисия в състав:

Председател: Петя Любенова Парталова – юриконсулт, Община Банско

Членове:

1. Стойчо Методиев Баненски – зам. кмет, Община Банско;
2. Димитър Иванов Русков – Директор „ФСД“, Община Банско;
3. Димитър Петров Клечеров – юриконсулт, Община Банско.
4. инж. Георги Венциславов Доневицин – мл. експерт «ТСУ», Община Банско

Комисията констатира следното: в определения срок за получаване на допълнителните документи, а именно до 17.00 ч. на 07.10.2015 г., са постъпили пликове с допълнителни документи от следните участници:

:

№	Наименование на участника	Регистрационен номер	Дата на получаване на допълнително изисканите документи
---	---------------------------	----------------------	---

2	„ВИП-2004“ ЕООД	33-15-2126	05.10.2015г., 16:18ч.
---	-----------------	------------	-----------------------

На закрито заседание комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от Възложителя.

1. „Миле инженеринг“ ЕООД, представлявано от Георги Фарфаров – Управител, със седалище и адрес на управление: област Благоевград, община Разлог, гр. Разлог, ул. „Рила“ № 6;

Участникът е представил следните допълнителни документи:

1. Декларация Образец 8 и

- заверено копие на референция за опит като ръководител екип.
- заверено копие на референция за стаж по специалността.
- заверено копие на Удостоверение за КБЗ в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ.
- заверено копие на Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност.

2. Декларация Образец 9

2. „ВИП-2004“ ЕООД, представлявано от Любомир Георгиев Обецанов – Управител, със седалище и адрес на управление: област Благоевград, община Банско, гр. Банско, ул. „Мозговица“ № 29;

Участникът е представил следните допълнителни документи:

1. Декларация Образец 8

Комисията установи, че тези участници са представил необходимите допълнително изискани документи и отговарят на критериите за подбор, поставени от Възложителя, включващи минимални изисквания за техническите му възможности и квалификация.

След констатациите на Комисията, относно наличието и редовността на представените документи в Плик № 1 от участниците, както и след разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя и вземайки предвид описаното в Протокол 1, Комисията единодушно реши:

Допуска до разглеждане на представените документи в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” следните участници:

Участник № 1 – „Галчев Инженеринг” ЕООД

Участник № 2 – „Миле Инженеринг” ЕООД, гр. Разлог

Участник № 3– „ВИП - 2004” ЕООД, гр. Банско

На закритото заседание комисията разгледа представените документи в **Плик № 2 (Техническо предложение)** на участниците по реда на постъпване на представените оферти в деловодството на Общинска администрация гр. Банско.

Констатации на комисията:

Участник № 1 – „Галчев Инженеринг” ЕООД, гр. София

Комисията прегледа документите в Плик № 2 на този участник и установи, че представеното Техническо предложение е изготвено при спазване на образеца на възложителя - Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно Техническата спецификация и изискванията на възложителя, съдържащи се в документацията за участие.

Кратко описание на предложението на участника:

Техническото предложение съдържа описание на всички подпоказатели в съответствие с изискванията на документацията за възлагане на обществената поръчка. Участникът е описал подробно отделните етапи и организацията за тяхното изпълнение. Описал е видовете СМР, както и технологията и последователността на тяхното изпълнение съобразно техническата спецификация и работните проекти. Описани са

подхода и методите за качествено изпълнение на дейностите, обект на поръчката. Представен е линеен календарен график и диаграма на работната ръка. Представени са сертификати за материалите, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката. Подробно са анализирани идентифицираните от възложителя рискове като са разгледани сферите на влияние на рисковете, както и мерки за въздействие при възникването на рисковете и мерки за недопускането им. Предложени са адекватни действия за преодоляване на проявление на рисковете, в случай, че същите настъпят.

Комисията единодушно оцени представеното Техническо предложение съгласно Методиката за оценка на офертите, неразделна част от документацията за участие, по следния начин:

Позиция за оценка	Поставена оценка	Мотиви
П1.1 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА	30 точки	Участникът подробно, ясно и задълбочено е описал отделните етапи за изпълнение на поръчката, както и организацията за тяхното изпълнение. Описал е необходимия човешки, времеви и технически ресурс при това изпълнение. Участникът много подробно е описал видовете СМР, които ще се извършат. Обосновал е технологията и последователността на изпълнението им. Съобразил е тяхното изпълнение с предложените от него материали, хора и техника. Предложени са подход и метод за качествено изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, включително контрол на изпълнението на СМР и влягането на качествени материали, начини на взаимодействие между всички страни и управление на дейностите по време на изпълнение на поръчката. Предлаганите подход и методи за организация и контрол гарантират качествено изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация. Налице е пълно съответствие между описаната технологична последователност на изпълнение на предвидените видове СМР и представения линеен график с приложена диаграма на работната ръка.
ОБЩО ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА	30 точки	
П1.2 УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА	20 точки	В тази част от техническото предложение Участникът е описал всички

		<p>идентифицирани от Възложителя рискове. Участникът е отчетел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефективни и адекватни мерки. Въведени са съответните контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпил риск.</p> <p>Планирани са конкретни, относими и адекватни похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен и/или да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора.</p> <p>Описани са подробно и дейностите за отстраняване на последиците при настъпване на рисковете.</p> <p>Извършена е обща оценка на проявление на рисковете, включително управлението на рисковете и методите, които се използват в тази насока при работата на участника.</p> <p>Участникът е изброил и допълнителни рискове, които биха повлияли върху изпълнението на поръчката, като и на тях е направил подробен анализ на причините за настъпването им, описал е мерките за преодоляване и/или ненастъпване на риска.</p>
ОБЩО ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА	20 точки	
ОБЩО ПОСТАВЕНИ ТОЧКИ	50 точки	

Участник № 2 – „Миле Инженеринг“ ЕООД, гр. Разлог

Комисията прегледа документите в Плик № 2 на този участник и установи, че представеното Техническо предложение е изготвено при спазване на образеца на възложителя - Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно Техническата спецификация и изискванията на възложителя, съдържащи се в документацията за участие.

Кратко описание на предложението на участника:

Техническото предложение съдържа описание на всички подпоказатели в съответствие с изискванията на документацията за възлагане на обществената поръчка. Участникът е описал подробно отделните етапи и организацията за тяхното изпълнение. Описал е видовете СМР, както и технологията и последователността на тяхното изпълнение съобразно техническата спецификация и работните проекти. Описани са подхода и методите за качествено изпълнение на дейностите, обект на поръчката. Представен е линеен календарен график и диаграма на работната ръка. Представени са сертификати за материалите, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката. Подробно са анализирани идентифицираните от възложителя рискове като са разгледани сферите на влияние на рисковете, както и мерки за въздействие при възникването на рисковете и мерки за недопускането им. Предложени са адекватни действия за преодоляване на проявление на рисковете, в случай, че същите настъпят.

Комисията единодушно оцени представеното Техническо предложение съгласно Методиката за оценка на офертите, неразделна част от документацията за участие, по следния начин:

Позиция за оценка	Поставена оценка	Мотиви
П1.1 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА	30 точки	Участникът подробно, ясно и задълбочено е описал отделните етапи за изпълнение на поръчката, както и организацията за тяхното изпълнение. Описал е необходимия човешки, времеви и технически ресурс при това изпълнение. Участникът много подробно е описал видовете СМР, които ще се извършат. Обосновал е технологията и последователността на изпълнението им. Съобразил е тяхното изпълнение с предложените от него материали, хора и техника. Предложени са подход и метод за качествено изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, включително контрол на изпълнението на СМР и влягането на качествени материали, начини на взаимодействие между всички страни и управление на дейностите по

		време на изпълнение на поръчката. Предлаганите подход и методи за организация и контрол гарантират качественото изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация. Налице е пълно съответствие между описаната технологична последователност на изпълнение на предвидените видове СМР и представения линеен график с приложена диаграма на работната ръка.
ОБЩО ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА	30 точки	
П1.2 УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА	20 точки	<p>В тази част от техническото предложение Участникът е описал всички идентифицирани от Възложителя рискове. Участникът е отчетел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефективни и адекватни мерки. Въведени са съответните контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилния риск.</p> <p>Планирани са конкретни, относими и адекватни похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен и/или да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора.</p> <p>Описани са подробно и дейностите за отстраняване на последиците при настъпване на рисковете.</p> <p>Извършена е обща оценка на проявление на рисковете, включително управлението на рисковете и методите, които се използват в тази насока при работата на участника.</p> <p>Участникът е изброил и допълнителни рискове, които биха повлияли върху изпълнението на поръчката, като и на тях е направил подробен анализ на причините за настъпването им, описал е мерките за</p>

		преодоляване и/или ненастъпване на риска.
ОБЩО ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА	20 точки	
ОБЩО ПОСТАВЕНИ ТОЧКИ	50 точки	

Участник № 3 – „ВИП - 2004” ЕООД, гр. Банско

Комисията прегледа документите в Плик № 2 на този участник и установи, че представеното Техническо предложение е изготвено при спазване на образеца на възложителя - Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно Техническата спецификация и изискванията на възложителя, съдържащи се в документацията за участие.

Кратко описание на предложението на участника:

В своето техническо предложение участникът е маркирал отделните етапи при изпълнение на поръчката. Организацията за изпълнение е описана в следващите части от изложението. Описани са отделните видове СМР, както и технологията и последователността на тяхното изпълнение съгласно Техническата спецификация и проектната документация, неразделна част от документацията за участие. Описан е подхода за качествено изпълнение на дейностите, предмет на поръчката. Приложени са сертификати на материалите, които ще бъдат използвани. Към Техническото приложение са приложени подробни линейни графици и диаграма на работната ръка.

Описани са рисковете, дефинираните от възложителя в документацията за възлагане. Описани са мерки за въздействие - подход за преодоляване на рисковете или за недопускане на тяхното проявление, както и мерките за преодоляване на последиците при настъпване на рисковете. Описани са и допълнителни рисове, относими към конкретната поръчка.

Комисията единодушно оцени представеното Техническо предложение съгласно Методиката за оценка на офертите, неразделна част от документацията за участие, по следния начин:

Позиция за оценка	Поставена оценка	Мотиви
П.1 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	20 точки	При представяне на организацията и технологията за изпълнение са описани накратко отделните етапи за изпълнение на дейностите,


<p>НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА</p>		<p>предмет на поръчката, но не е описана детайлно последователността на тяхното изпълнение, а само е маркирана и рамкирана по - общо и окрупнено.</p> <p>Описани са отделните видове строително-монтажни работи (СМР), които трябва да се извършат, но технологията и последователността на изпълнението им не е достатъчно ясна и подробно описана. В повечето случаи са описани СМР - та по принцип, а не съобразени с конкретната поръчка Предвидените технически и човешки ресурси съответстват на предвидените СМР, включително тяхната продължителност.</p> <p>Предлаганите подход и методи за организация и контрол гарантират качествено изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация и предложените работни проекти. Предлаганите технологии съответстват на технологичните изисквания към предложените видове материали. Към Техническото предложение са приложени сертификати за материалите, които ще бъдат използвани.</p> <p>Установява се съответствие между описаната технологична последователност за изпълнение на строителните работи и представения линеен график и диаграма на работната ръка.</p>
<p>ОБЩО ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА</p>	<p>20 точки</p>	
<p>П.1.2 УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА</p>	<p>20 точки</p>	<p>В тази част от техническото предложение Участникът е описал всички идентифицирани от Възложителя рискове. Участникът е отчетел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефективни и адекватни мерки. Въведени са съответните контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване</p>


		<p>настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпил риск.</p> <p>Планирани са конкретни, относими и адекватни похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен и/или да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора.</p> <p>Описани са подробно и дейностите за отстраняване на последиците при настъпване на рисковете.</p> <p>Извършена е обща оценка на проявление на рисковете, включително управлението на рисковете и методите, които се използват в тази насока при работата на участника.</p> <p>Участникът е изброил и допълнителни рискове, които биха повлияли върху изпълнението на поръчката, като и на тях е направил подробен анализ на причините за настъпването им, описал е мерките за преодоляване и/или ненастъпване на риска.</p>
ОБЩО ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА	20 точки	
ОБЩО ПОСТАВЕНИ ТОЧКИ	40 точки	


Комисията насрочва следващо открито заседание за отваряне на ценовите оферти на участниците на 14.10.2015 г. от 11.00 часа. Съгласно чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомлението за отваряне на ценови оферти ще бъде публикувано в профила на купувача в официалния сайт на Община Банско. Всички участници ще бъдат уведомени по електронен път за датата и часа на отваряне на ценовите оферти.


Настоящият протокол бе съставен на 12.10.2015 г. във връзка с чл. 72, ал. 1 от ЗОП


КОМИСИЯ:

Председател: 
/ Петя Любенова Парталова /

Членове: 1. 
/ Стойчо Методиев Баненски /

2. 
/ Димитър Иванов Русков /

3. 
/ Димитър Петров Клечеров /

4. 
/ инж. Георги Венцислав Доневицин /