



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
БАНСКО



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европа инвестира в селските райони

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Към договор № Д-ОП-40 от 26.08.2020 г. за възлагане на обществена поръчка

Днес, 2.2.09..... 2021 година, в град Банско между:

ОБЩИНА БАНСКО, със седалище и адрес на управление: Област Благоевград, община Банско, гр. Банско, п.к. 2770, пл. „Никола Вапцаров” № 1, БУЛСТАТ 000024663, представлявана от Иван Кадев – Кмет на община Банско, наричан за краткост в договора „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**” от една страна,

и

„**АВОН-5**” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Банско, общ. Банско, Стопански двор „Рупчовец“ №1 ЕИК 201103877, представлявано от Георги Бенин, наричан по – долу за краткост „**ИЗПЪЛНИТЕЛ**”, от друга страна,

на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП и договор № Д-ОП-40 от 26.08.2020 г. сключен между страните, когато се налагат изменения в договора, които не са съществени, доколкото същите не въвеждат условия, които: ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници или кандидати, биха позволили допускането на други участници или кандидати, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата; измененията не водят до ползи за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които не са били известни на останалите участници в процедурата,

сключиха настоящото допълнително споразумение, в което страните се споразумяха за следното:

§1. Изменя се Чл.1 от Допълнително споразумение №1/11.01.2021 г. към договор № Д-ОП-40/ 26.08.2021 г. както следва:

„Страните се съгласяват, че в процеса на изпълнение на строително ремонтните дейности за обект „Подобряване на енергийната ефективност на административни сгради на територията на Община Банско- кметство с. Места“, са възникнали непредвидени обстоятелства, които не е било възможно да бъдат предвидени към момента на възлагане на обществената поръчка. Констатирани са несъществени разлики между количествата по одобрената количествено-стойностна сметка и реално измерените на терен стойности, което налага извършването на непредвидени дейности, без които изпълнението на предмета на договора би било невъзможно. Установените различия не водят до промяна в оферираниите единични цени по съответните позиции, както и до **увеличение** в стойността на договор № Д-ОП-40 от 26.08.2020 г., както и не налагат извършването на дейности различни от договорените с него.“

www.eufunds.bg

Проект „Подобряване на енергийната ефективност на ученическо общежитие и преустройство на съществуващи спортни съоръжения и изграждане на нови такива в Професионална леготехническа гимназия „Никола Вапцаров“ – гр. Банско“ във връзка със сключен договор № BG06RDNP001-7.002-0006-C01 от 23.05.2019 г., финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
БАНСКО



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европа инвестира в селските райони

§. 2. Всички останали клаузи на Договор № Д-ОП-40/ 26.08.2021 г. и Допълнително споразумение №1/11.01.2021 г., незасегнати с настоящия анекс запазват първоначалната си формулировка и остават в сила между страните.

Настоящото допълнително споразумение, неразделна част от Договор № Д-ОП-40/ 26.08.2021 г., се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИВАН КАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО

ИЗПЪЛНИТЕЛ: АВО
ГЕОРГИ БЕНИН – УПРАВИТЕЛ НА
“АВОН-5“ ООД

Съгласували:

.....
Сашка Вьчкова
Зам.-кмет, община Банско

.....
Димитър Русков
Директор дирекция «ФСД»

.....
Методи Белчин
Юристконсулт отдел “ОПП”, община Банско

В този документ се съдържа заличена информация съгласно чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5, т.1, б. „б” от Регламент (ЕС) 2016/679.

www.eufunds.bg

Проект „Подобряване на енергийната ефективност на ученическо общежитие и преустройство на съществуващи спортни съоръжения и изграждане на нови такива в Професионална лесотехническа гимназия „Никола Вапцаров” – гр. Банско” във връзка със сключен договор № BG06RDNP001-7.002-0006-C01 от 23.05.2019 г., финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони