



АНЕКС № 1

Към Договор №Д-ОП-43/05.06.2019 г.

Днес, 07.11.....2019 г., в град Банско, съгласно чл. 25 от договор № Д-ОП-43/05.06.2019 г. и във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, писмо с вх. № 33-19-2017/31.10.2019 г. и писмо с вх. № 33-19-2105/ 06.11.2019 г. от Антон Муртов, Управител на „РАСТЕР-ЮГ“ ООД се сключи настоящият Анекс между:

**1. ОБЩИНА БАНСКО**, със седалище и адрес: гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров“ №1, Булстат: 000024663, представлявана от Асен . . . . . и Кирицов- Вр.И.Д. Кмет на Община Банско съгласно Заповед № ОА-РК-194/ 18.10.2019г., наричан по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна

и

**2. „РАСТЕР-ЮГ“ ООД**, със седалище и адрес на управление: обл. Благоевград, община Благоевград, гр. Благоевград, п.к.2700, ул. „Тодор Каблешков“ № 4, ЕИК: 020767877, представлявано от Антон . . . . . Муртов- Управител, наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна

Страните подписаха по взаимна воля настоящия Анекс, с който се споразумяват за следното:

**§. 1. Чл. 2, ал. 1 се изменя, както следва:**

„Общата стойност на договора в размер на **149 419,19 (сто четиридесет и девет хиляди четиристотин и деветнадесет лева и деветнадесет стотинки) лева без вкл. ДДС или 179 303,03 (сто седемдесет и девет хиляди триста и три лева и три стотинки) лева с вкл. ДДС** се състои от предложените стойности съгласно Ценово предложение и остойността на КСС (оферта № 33-19-569/ 25.03.2019 г.), както и КСС за допълнителни работи (с вх. № 33-19-2105/06.11.2019 г.). Така определената цена е окончателна, приета е от страните и не подлежи на увеличение”.

**§. 2. Чл. 3, ал. 2 се изменя, както следва:**

„Срокът за изпълнение е на СМР и СРР е **150 (сто и петдесет) календарни дни**, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и започва да тече от датата на съставяне на Акт образец 2а от Наредба №3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. За край на изпълнението – окончателното предаване на обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписването на съответния Акт образец, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.





ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БАНСКО  
MUNICIPALITY OF BANSKO



Когато са необходими приемни изпитвания, приемането на обекта се извършва след успешното им провеждане, потвърдено с протокол”.

§. 3. Всички останали клаузи на Договор № Д-ОП-43/05.06.2019 г., незасегнати с настоящия анекс запазват първоначалната си формулировка и остават в сила между страните.

Настоящият анекс е неразделна част от Договор № Д-ОП-43/05.06.2019 г.

Настоящият анекс се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и един за договорния регистър на Община Банско.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

Ивайло Ръхов

Зам.-кмет на община Банско

(съгл. Заповед № 09-19-449/01.10.2019 г.  
за делегиране на правомощия)



**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

Христо Муртов

Пълномощник на Дитон Муртов-  
Управител на „РАСТЕР-ЮГ“ ООД  
С ПЪЛНОМОЩНО № 613 ОТ 17.03.2017 г.



**Съгласувал:**

Димитър Русков

Директор дирекция „ФСД”

Георги Кадев

Юриконсулт



# РАСТЕР-ЮГ ООД

www.rasteryug.com

Благоевград - ул. Трайчо Китанчев № 1  
e-mail: raster@rasteryug.com

Тел.: 073/88 56 88 факс: 073/88 56 90  
моби.: 0887 581624; 0888 566792

Изх. № 46/ 06.11.2019г.

На вниманието на  
Директора на  
ОУ "Св.Климент Охридски"  
гр.Добринище

## О Ф Е Р Т А

Относно обект: "Преустройство и реконструкция на физкултурен салон в ОУ "Св.Климент Охридски", ул. "Иван Галчев" №21, гр.Добринище"

№ по ред	Вид СМР	Ед. м-ка	К-во	Ед. цена	Обща стойност
1	Демонтаж съществуваща дървена подова конструкция	м <sup>3</sup>	9,18	21,80	200,12
2	Изнасяне, транспортиране и депониране стр.отпадъци	м <sup>3</sup>	9,18	60,00	550,80
3	Монтаж нова дървена подова конструкция	м <sup>3</sup>	9,18	668,40	6135,91
4	Байцване на дървена подова конструкция	м <sup>2</sup>	163,90	2,20	360,58
5	Лакиране на дървена подова конструкция	м <sup>2</sup>	163,90	3,10	508,09
				<b>Всичко:</b>	<b>7 755,50</b>
				<b>ДДС 20 %</b>	<b>1 551,10</b>
				<b>Общо:</b>	<b>9 306,60</b>

Дата: 06.11.2019г.

Управител:



В този документ има заличена информация съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.5, т. 1, б. "в" от Регламент (ЕС) 2016/679